



## CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

AUDITORÍA EXTERNA DP GUAYAS

DPGY-0044-2020

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

INFORME GENERAL

Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los contratos: N° O-OBR-34-2018-X-0: "Dragado de la II fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas"; N° S-CON-62-2018-X-0: "Fiscalización dragado de la II fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas"; y, N° S-ASE-72-2018-X-0: "Asesoramiento para el dragado de la II fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas", en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2019

TIPO DE EXAMEN :

EE

PERIODO DESDE : 2015-01-01

HASTA : 2019-09-30

Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los contratos: N° O-OBR-34-2018-X-0: "Dragado de la II fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas"; N° S-CON-62-2018-X-0: "Fiscalización dragado de la II fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas"; y, N° S-ASE-72-2018-X-0: "Asesoramiento para el dragado de la II fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas"; en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2019.

## RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AE      | : Auditoría Externa                                                                  |
| CGE     | : Contraloría General del Estado                                                     |
| DPGY    | : Dirección Provincial de Guayas                                                     |
| GADPG   | : Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas                            |
| LOCGE   | : Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado                                  |
| LOSNCP  | : Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública                          |
| m       | : metro                                                                              |
| M       | : Milla                                                                              |
| NCI     | : Norma de Control Interno                                                           |
| O       | : Cronograma original                                                                |
| RLOSNCP | : Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública |
| R1      | : Reprogramación 1                                                                   |
| R2      | : Reprogramación 2                                                                   |
| R3      | : Reprogramación 3                                                                   |
| SERCOP  | : Servicio Nacional de Contratación Pública                                          |
| SERDRA  | : Servicio de Dragas de la Armada del Ecuador                                        |
| USD     | : Dólares de los Estados Unidos de América                                           |